
1. Identificeer de samenhang en afhankelijkheden tussen de verschillende taken onderling
2.Definieer het tijdsschema voor het project
3.Weergave wie je wanneer nodig heeft
4.Herken de belangrijkste taken voor risicobeheer - het ‘kritieke pad’
5.Bereken gedetailleerde kosten- en kasprognoses
6. Inzicht in hoe je kan omgaan als er iets verandert of fout gaat
7.VOORBEREIDING OP OVERDRACHT van Plan naar projectuitvoeringssoftware, b.v. Microsoft 

PLANNER.(Zie aparte cursus 'WorkingSm@rt met Microsoft TEAMS & PLANNER' voor Projectuitvoering.)

HAALBARE 
PROJECTEN PLANNEN

PROJECTPLANNEN EN UITVOEREN

Cursusbeschrijving
Planning Projects Breakthroughs training in het Engels 

OVERZICHT
Deze internationale cursus zorgt ervoor dat gedetailleerde en realistische plannen op tijd klaar zijn om complexe 
projecten uit te voeren. Het planningsproces begint met 'Doelstellingen', ter goedkeuring van de stakeholders.  
Vervolgens wordt de project oplossing ontworpen, gevolgd door een gedetailleerde planning van de uitvoering. 

Lessen trekken uit het project is de laatste fase.

HERKEN JE DE VOLGENDE UITDAGINGEN?

Gebrek aan duidelijkheid over de omvang van het project 
Veranderingen worden niet goed beheerd 
Projectrisico's worden niet effectief ingeschat of afgehandeld 
Gebrek aan projectmanagement  vaardigheden 
Ontoereikende projectplannen 
Projecten respecteren niet de verwachtingen van alle stakeholders 
Projecten zijn niet gekoppeld aan organisatiedoelen 
Conflict tussen project teamleden 
Gebrek aan ondersteuning door het senior management 

DEZE TRAINING HELPT  BIJ HET CREËREN VAN 
NIEUWE GEWOONTES
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TRAININGSMATERIAAL

AANTAL DEELNEMERS

1-1 ONLINE OPVOLGSESSIE

"The course focuses on the most important
part of any project, getting it off the
ground. It has fundamentally changed how I
plan and initiate projects."

John Bourke, Project Director
Pharmaceutical Industry

HAALBARE 
PROJECTEN PLANNEN

Cursusbeschrijving

PROJECT PLANNING & EXECUTING

Project managers en teams

VOOR WIE

ONDER LEIDING VAN EEN TRAINER
Online 2 x 4 uur of Live 8 uur

Maximaal 16 deelnemers

Individuele opvolging (60 minuten) om onze
methode op maat te maken

NEEM HET NIET ALLEEN VAN
ONS AAN...
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Unit 1 – Genesis: In deze unit leer je een grondige basis voor het project te leggen 
Unit 2 – Ontwerp: We laten je het ontwerpkader en het belang van prestatiecriteria zien 
Unit 3 – Planning: van de uitvoering je leert hoe je een projectuitvoeringsplan maakt 
Unit 4 – Uitvoering: Je leert hoe u het projectplan inclusief wijzigingen beheert 
Unit 5 – Terugblik: We tonen je hoe je uit de ervaringen kan leren 
Unit 6 – Bijlages: Aanvullende hulpmiddelen en technieken: In deze sectie hebben we aanvullende hulpmiddelen en 
technieken samengesteld die je kan gebruiken bij het plannen en beheren van projecten, te beginnen met een 
Project Survival Guide




